

Telefon: 233-22669  
Telefax: 233-21136

**Referat für Arbeit  
und Wirtschaft**  
Beteiligungsmanagement

Telefon: 233-28091 / 233-25827  
Telefax: 233-26015

**Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung**  
Stadtentwicklungsplanung

**Zukunftsfähigkeit des Münchner U-Bahn-Netzes –  
Umsetzung der Vorhaltemaßnahmen sowie weitere  
Planungen für die  
Entlastungsspanne U9**

**a) Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen**

**b) Finanzierung**

**Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2019-2023  
Anmeldung zum Haushalt 2020-2027**

**Beschleunigte Realisierung der U-Bahnlinie 9**

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05792 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt  
vom 12.02.2019

**Keine Streckenführungsänderung auf der U-Bahnlinie 6**

Empfehlung Nr. 14-20 / E 02395 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 – Sendling-  
Westpark am 22.11.2018

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15457**

1 Anlage

**Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates am 23.10.2019**

Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag der Referentin und des Referenten**

Wie in der Sitzung des gemeinsamen Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft und  
Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung am 16.10.2019:

Der gemeinsame Ausschuss hat unter Berücksichtigung des beigefügten Ergänzungsan-  
trages der DIE GRÜNEN-rosa liste-Stadtratsfraktion (Anlage) die Abänderung des Antrags  
der Referentin und des Referenten wie folgt beschlossen:

1. Der Stadtrat stimmt dem Bau der Vorhaltemaßnahmen für den U-Bahnhof der U9 am  
Hauptbahnhof zu den genannten Konditionen von 393 Mio. € netto und den Planungs-  
kosten für die Vorplanung U9 von 100 Mio. € netto zu.
2. Das Baureferat wird beauftragt, jeweils in enger Abstimmung mit der Stadtwerke  
München GmbH und der Stadtkämmerei auf Grundlage der Gemeinsamen Erklärung  
die notwendige Finanzierungs- und Umsetzungsvereinbarung mit dem Freistaat

Bayern sowie die Durchführungsvereinbarung mit der DB Netz AG, welche insbesondere das Eigentum an den Vorhaltemaßnahmen und deren Unterhaltung regelt, vorzubereiten und abzuschließen.

3. Die Stadtwerke München GmbH wird ermächtigt, im Auftrag, im Namen und auf Rechnung der LHM, im Rahmen der baulichen Umsetzung der Vorhaltemaßnahmen die notwendigen Aufgaben der Landeshauptstadt München in enger Abstimmung mit dem Baureferat, sowie dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung und der DB Netz AG wahrzunehmen.
4. Der Bericht über die geplante Organisationsstruktur für die Weiterverfolgung der U9 Gesamtstrecke einschließlich der Umsetzung der Vorhaltemaßnahmen wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
5. Der Bericht über die Gesamtstrecke der U9 wird zur Kenntnis genommen. Als Grundlage für die weiterführende Planung wird die derzeitige Vorzugsvariante festgelegt. Eine Bestätigung der finalen Streckenführung erfolgt mit der Vorstellung der Ergebnisse der Vorplanung vsl. im Jahr 2024/2025.
6. Die Stadtwerke München GmbH wird ermächtigt, im Namen, im Auftrag und auf Rechnung der LHM die Vorplanung für die Gesamtstrecke der U9 gemeinsam und mit Unterstützung durch das Baureferat durchzuführen und dem Stadtrat über das Ergebnis zu berichten.
7. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, das Ergebnis zum Fahrradparken dem Stadtrat zeitnah vorzustellen und dazu unverzüglich die notwendigen Verhandlungen und Variantendiskussionen mit der DB Netz AG und der DB Station & Service AG aufzunehmen.
8. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, zeitnah Vereinbarungen mit der DB Netz AG und der DB Station & Service AG zum Fahrradparken vorzubereiten und dem Stadtrat diese vorzulegen.
9. Der Genehmigung des Gesamtbudgets i.H.v. 493 Mio. € netto, davon für die bauliche Umsetzung der Vorhaltemaßnahmen am Hauptbahnhof (393 Mio. €), sowie für die Vorplanung der Entlastungsspanne U9 (100 Mio. €) gemäß dem Vortrag der Referentin und des Referenten auf den Seiten 20 bis 22 wird zugestimmt. Der Ausweitung der dafür zusätzlich zum vorgegebenen Rahmen des Eckdatenbeschlusses 2020 erforderlichen Mittel wird zugestimmt.
10. Das Baureferat wird beauftragt, die für die Finanzposition 6050.950.7530.1

erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. insgesamt 493 Mio. € netto bzw. die benötigten Verpflichtungsermächtigungen bedarfs- und zeitgerecht ab dem Jahr 2020 zu den jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.

11. Das Baureferat wird beauftragt für die nach Fertigstellung des Rohbaus bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme des U-Bahnhofs anfallenden Unterhalts- und Betriebskosten rechtzeitig einen Beschluss einzubringen.
12. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019-2023 wird wie im Vortrag der Referentin und des Referenten auf Seite 20/21 dargestellt, entsprechend geändert.
13. **Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung und das Referat für Arbeit und Wirtschaft werden beauftragt, dem Stadtrat zeitnah darzustellen, welche kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Entlastung der überbelasteten Innenstadtlinien der U-Bahn und ihrer Fahrgäste bis zur Fertigstellung der U9 umgesetzt werden können (z.B. Tram- und Buslinien).**
14. Der Antrag Nr. 14-20 / B 05792 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt vom 12.02.2019 ist satzungsgemäß behandelt.
15. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02395 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 07 – Sendling-Westpark am 22.11.2018 ist gemäß Art. 18 Abs. 4 GO erledigt.
16. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

## **II. Antrag der Referentin und des Referenten**

Wie in der vom gemeinsamen Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft und Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung am 16.10.2019 beschlossenen Fassung.

**III. Beschluss**  
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende

Die Referentin

Der Referent

Dieter Reiter  
Ober-/Bürgermeister/-in  
ea. Stadtrat/-rätin

Prof. Dr.(l) Merk  
Stadtbaurätin

Clemens Baumgärtner  
Berufsm. StR

**IV. Abdruck von I. mit II.**

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP)

an das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)

an die Stadtkämmerei

an das Revisionsamt

z.K.

**V. Wv. RAW - FB 5** Netzlaufwerke/raw-ablage/FB5/SWM/5 Betrieb/1 Eigentliches Geschäft/08 Verkehr/04 U-Bahn/U9/Vorbereitung/Folgebeschluss2019/BV zur Realisierung VHM/Deckblatt-VV-öff.odt zur weiteren Veranlassung.

Zu IV.

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
2. An das Direktorium HA II – BA (2-fach)  
An den Bezirksausschuss 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 12  
An das Baureferat  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I, I/1, I/3, I/4, I/01-BVK  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II, II/4  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA III  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV  
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft-GL 2

per Hauspost

An die Stadtwerke München GmbH – Ressort Mobilität (3-fach)

An die MVV GmbH

jeweils z.K.

Am