

**Gesamtsanierung der städtischen Galerie im Lenbachhaus,
Luisenstraße 33, im 3. Stadtbezirk Maxvorstadt**

Projektkosten (marktbereinigte Kostenobergrenze)
56,064 Mio. € (Index Aug. 2007)
(davon Ersteinrichtungskosten i.H.v. 1,535 Mio. €
und Umzugs- und Interimsmaßnahmen i.H.v. 4,741 Mio. €)

Projektänderung und -genehmigung (SB)

Vorblatt zur Beschlussvorlage des **Kulturausschusses**
am **06.03.2008 (SB)**
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag des Referenten	
1. Anlass für die Vorlage / Kompetenzen	1
2. Projektstand	2
3. Planung	2
3.1 Planung gemäß Projektauftrag	2
3.2 Planung für eine optimierte Lösung (Projektänderung)	3
4. Kosten für eine optimierte Lösung	4
4.1 Darstellung der Kostenentwicklung mit der optimierten Planung	5
4.2 Darstellung der Risikoreserve für die optimierte Planung	5
4.3 Rückbau der Büroflächen	5
4.4 Kunst am Bau	6
5. Zeitliche Abwicklung	6
6. Finanzierung	7
7. Abstimmungen	7
II. Antrag des Referenten	8